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1.- GENERALITATS 

Es redacta el present annex de Pla de treballs per la redacció del Projecte executiu de 
reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. 

2.- PLA DE TREBALLS 
El pla d’obra descrit és una possible estructuració de l’obra, i el contractista podrà proposar-ne 
de noves, per afectacions no contemplades en el projecte o justificant-ho davant la direcció de 
l’obra. 

Pel seguiment cronològic de l’obra s’ha utilitzat un calendari laboral estàndard, amb inici 
d’activitat de 8 a 14h. I de 15 a 17h., amb un total de 40 hores setmanals. Segons marqui la 
D.F. es podrà accelerar les feines en punts clau mitjançant l’ampliació del calendari laboral. 

La previsió és que la fase 3 es divideixi en 2 trams que s’executaran i es recepcionaran de 
forma independent, un primer tram que va del carrer Riu Xúquer al carrer Riu Túria, i un 
segons tram que va del carrer riu Túria al carrer riu Cardener. 

La durada total de l’obra es preveu que sigui de 10 mesos. 

3.- PUNTS CONFLICTIUS 
L’àmbit de projecte no presenta punts conflictius realment destacables. L’únic punt que 
requereix especial atenció és a l’hora d’executar les xarxes soterrades per la presència al 
subsòl del túnel del Metro. 

Les afectacions als vianants es solucionaran compatibilitzant el desenvolupament de les obres 
amb la vialitat, adequant aquests per tal que siguin utilitzables mitjançant la col·locació de 
xapes metàl·liques o el rebliment provisional amb terres compactades al 90% del P.M. 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 PROJECTE EXECUTIU DE REORDENACIÓ DEL CARRER RIU LLOBREG 206 días

2 FASE 1 RIU XUQUER - RIU TURIA 103 días

3 Cates de localització de serveis 20 días

4 Demolicions de paviments 15 días 3CC+5 días

5 Desvíament serveis afectats en voreres 20 días 4CC+10 días

6 Demolició sanejament 17 días 4

7 Reconstrucció sanejament 22 días 6

8 Pavimentació calçada 33 días 7FC-15 días

9 Reposició xarxa d'aigües 17 días 5

10 Enllumenat i semaforització 11 días 5

11 Pavimentació voreres 30 días 9FC-13 días;10

12 Senyalització 10 días 8;11

13 Mobiliari Urba 10 días 11

14 Plantacions 17 días 13

15 FASE 2 RIU TURIA - RIU CARDENER 103 días 2

16 Cates de localització de serveis 20 días

17 Demolicions de paviments 15 días 16CC+5 días

18 Desvíament serveis afectats en voreres 20 días 17CC+10 días

19 Demolició sanejament 17 días 17

20 Reconstrucció sanejament 22 días 19

21 Pavimentació calçada 33 días 20FC-15 días

22 Reposició xarxa d'aigües 17 días 18

23 Enllumenat i semaforització 11 días 18

24 Pavimentació voreres 30 días 22FC-13 días;23

25 Senyalització 10 días 21;24

26 Mobiliari Urba 10 días 24

27 Plantacions 17 días 26

28

29 Seguretat i Salut 206 días 2CC;15FF
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